«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ»
1. Понятие проекта.

2. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:
	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	2

	В
	-
	3

	С
	-
	1

	D
	A
	4

	E
	D,B,C
	8

	F
	E
	2

	G
	E
	3

	L
	F
	5


3. Сокращение продолжительности выполнения проекта.

4. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	3

	В
	A
	4

	С
	A
	5

	D
	B,C
	1

	E
	D,C
	2


5. Сетевое представление проекта.

6 По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	1

	В
	A
	3

	D
	A
	5

	C
	B,D
	7

	F
	C
	2

	K
	C
	4

	L
	K
	6

	M
	F,L
	8


7. Функции управления проектом.
8. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	6

	В
	-
	2

	С
	A
	8

	D
	B,A
	5

	E
	D,C
	3


9.Зависимость «Затраты - продолжительность».

10. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	3

	В
	-
	1

	С
	A,B
	2

	D
	C
	4

	E
	C
	1

	F
	C
	5

	L
	D
	6

	K
	L
	2


11. Управление стоимостью проекта.

12. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	2

	В
	A
	4

	С
	A
	3

	D
	B,C
	5


13. Выравнивание ресурсов.

14. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	2

	В
	-
	1

	С
	-
	3

	D
	A,B
	4

	E
	D
	1

	F
	D,C
	5

	L
	E
	2

	M
	F,L
	4


15. Модель «дуга – работа».

16. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	8

	В
	-
	2

	С
	A,B
	3

	D
	B
	7

	E
	C,D
	1


17.Построение календарного графика проекта.
18. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	2

	В
	A
	1

	С
	A
	3

	D
	B,C
	2

	E
	D
	4

	F
	D
	5

	K
	E
	3

	L
	E
	2

	M
	K,L,F
	2


19.Модель «узел – работа».

20. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	5

	В
	A
	9

	С
	B
	4

	D
	B
	1

	E
	D,C
	3

	F
	D,E
	2


21. Распределение ресурсов проекта.

22. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	2

	В
	-
	3

	С
	-
	4

	D
	A
	1

	E
	D,B
	2

	F
	C
	3

	L
	D,E
	5

	M
	L,F
	1

	N
	L
	1


23. Расчёт сетевой модели «узел – работа».

24. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	7

	В
	-
	8

	С
	A,В
	3

	D
	C
	1

	E
	D
	2

	F
	D
	4


25. Ранний и поздний календарные планы.

26. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	5

	В
	A
	4

	С
	A
	1

	D
	B,C
	2

	E
	C
	3

	F
	D
	1

	K
	F
	2

	L
	F
	8

	M
	E,F
	2

	G
	L
	3

	N
	K,G
	1


27. Критический путь.

28. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	1

	В
	A
	6

	С
	B
	4

	D
	C
	2

	E
	C
	9

	F
	D,E
	3


29. Сетевое представление проекта.

30. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	4

	В
	A
	3

	С
	A
	2

	D
	A
	1

	E
	D,B
	5

	F
	E,C
	3

	K
	E
	1

	L
	K,F
	2


31. Расчёт сетевой модели «дуга – работа».

32. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	3

	В
	A
	8

	С
	A
	4

	D
	B,C
	7

	E
	B
	5

	F
	D,E
	3


33. Резервы времени некритических операций и их расчёт в модели «дуга – работа».

34. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	3

	В
	A
	1

	С
	A
	2

	D
	B
	4

	E
	B
	5

	F
	E,C
	1

	K
	F,D
	2

	L
	K
	3


35. Управление стоимостью проекта.

36. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	1

	В
	A
	6

	С
	B
	4

	D
	C
	2

	E
	C
	9

	F
	D,E
	3


37. Распределение ресурсов проекта.

38. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	5

	В
	-
	3

	С
	A
	1

	D
	A
	2

	F
	B
	4

	E
	C,D
	1

	L
	E,F
	2

	M
	L
	3

	P
	L
	5

	G
	M
	7

	K
	M
	6

	N
	K
	2


39.Функции управления проектом.

40. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

	Работа
	Предшественники
	Продолжительность

	А
	-
	3

	В
	A
	8

	С
	A,B
	1

	D
	C
	5

	E
	C
	6

	F
	D,E
	3


